

吳委員琪銘：（15 時 5 分）主席、行政院林院長、各部會首長、各位同仁。我們新北市的民生飲用水一向都是本席非常關心的議題，上個月 28 日院長也率領執政團隊去烏來翡翠水庫瞭解我們的飲用水問題。台灣是一個海島，颱風登陸的機率很高，民生飲用水往往會產生問題。本席對這個問題非常清楚，因為新北市有 400 萬人口，每次颱風都會因為水濁而有停水的困擾。李部長應該還記得，上個會期本席就要求新北市板新二期工程一定要如期完工，109 年絕對要做好，但是目前遇到很多困難，包括二期工程預定地有營建廢棄物的問題，針對這些營建廢棄物的清運，國發會也很配合，8.5 億都到位了，在水公司，但是針對營建廢棄物和地主的問題，新北市開過兩次協調會都沒有結果。因為板新二期工程的位置在板橋的精華地段，市價將近 40 萬，新北市編了 28 萬來和地主協調，一直無法達成共識，所以二期工程困難重重的部分一定要有替代方案，請問部長，這個替代方案目前進行得如何？

主席：請行政院林院長答復。

林院長全：（15 時 7 分）主席、各位委員。請李部長來說明。

李部長世光：有關替代方案，台水公司就是因為委員剛才講的那幾個問題，包括廢棄物的問題和地主的問題，所以我們提出替代方案，現在已經開始處理了。按照目前的規劃來看，第二期的替代方案進行下去之後，委員剛才講的供水計畫應該可以順利達成。

吳委員琪銘：有辦法嗎？

李部長世光：按照新的替代方案來看是這樣。

吳委員琪銘：要多久？

李部長世光：按照現在的計畫，我記得是 109 年，不過我手邊沒有詳細的時程。

吳委員琪銘：109 年？根據本席的瞭解，光是審查會議，包括水利署、經濟部，還有最後行政院的核定，就要多少時間！

李部長世光：我還要查一下，我不記得詳細的時間。

吳委員琪銘：你說是 109 年，請問有沒有辦法超前？

李部長世光：目前看來很困難，我們會儘量努力，因為整個方案都要調整，現在有一個新的處理方法，土地的部分看起來更加困難。

吳委員琪銘：目前二期一階很多部分都已經完成了，其中位於本席選區的清水加壓站，原先說是 8 月份要完成，後來延到 10 月份，現在已經 10 月了，請問部長，這件事你清楚嗎？

李部長世光：我要查一下，那天同仁有跟我報告進度，所以我們最近在查整個……

吳委員琪銘：今天台水公司有派代表列席嗎？水利署呢？

李部長世光：委員問的是……

吳委員琪銘：清水加壓站。

李部長世光：已經開過會了。

吳委員琪銘：什麼時候開會？

李部長世光：9 月 8 日。

吳委員琪銘：完成了嗎？

李部長世光：開會開完了。

吳委員琪銘：已經開始適用？

李部長世光：是的。

吳委員琪銘：有嗎？

李部長世光：有。

吳委員琪銘：確定？

林院長全：我們把水利署開會有關的資料事後或會後再送給吳委員參考，好嗎？

吳委員琪銘：好。針對二期的工作及替代方案，我們都很清楚，過去我們編列了 120 億，二期的光復加壓站沒有辦法做，未來這五、六十億的經費可不可以仿造日本公有地的做法，將地上作為遊樂設施，包括網球場、籃球場，地下作為配水池？目前全國都會遇到這個狀況，為了澈底解決每次颱風過後的問題，未來政府應該推動這項工作，這才是長治久安之計。當前許多公有地或軍方的土地遭到荒廢，未來是不是應該規劃將都市裡面現有閒置的公有地朝這個方向努力，你覺得有問題嗎？

李部長世光：公有地的部分不是經濟部能夠全部主管的範圍。在這次台水的二期工程之中，土地的問題已經與新北市政府講好了，也達成回饋的機制，這個部分目前是由經濟部主管，但是剛才委員所說全面公有地土地的規畫，經濟部自己不能作主，我們會與內政部、相關縣市政府討論，不過整個方案必須報到行政院之後才能推動。

吳委員琪銘：好，這是為國家、社會解決問題，未來一定要推動。我們剛才講的板新二期所有的工程能在 109 年全部完成嗎？

李部長世光：目前來算應該沒有問題。

吳委員琪銘：這一定要加快腳步。其次，過去部長表示土城的變電所將在 10 月份開始動工，但是到目前為止完全沒有動工。根據本席了解，新北市都市設計審議委員會才在上個禮拜五（10 月 7 日）才通過，所以這個變電所在 10 月份動工的計畫可能會面臨跳票的問題。針對這個問題，請問部長有什麼看法？

李部長世光：我們會繼續與內政部討論。因為在審查的時候要求綠地的部分要增加，我們會與內政部商議如何處理。

吳委員琪銘：這個變電所將近 9 公頃，包括板橋變電所及超高壓變電所，產生的電磁波、噪音對地方造成很大的困擾，而且它還位在土城市中心的心臟，所以這項工程是未來一定要推動的。過去很多百姓為此還成立了自救會，代表這個變電所困擾地方已久，尤其新政府上台以後，絕對要替百姓解決這個問題。這項變電所室內化工程什麼時候可以完成？

李部長世光：跟委員報告，規畫及設計圖已經完成了，委員現在說的是用兩層樓的建築物將變電所圍起來的部分，就像委員剛才說的，我們必須等到內政部都市計畫委員會做完以後才可以開始動工，所以經濟部會繼續與內政部討論這件事情要如何儘速處理。

吳委員琪銘：預計什麼時候？

李部長世光：現在要與內政部討論，因為他們那個部分要先解決，我們才可以動工。

吳委員琪銘：根據過去你們給我的公文，是 10 月份要動工。

李部長世光：對。

吳委員琪銘：現在已經是什麼時候了，部長？

李部長世光：內政部的都市計畫如果沒有通過，我們沒有辦法動工，所以不是我們不動工。

吳委員琪銘：我了解，新北市都市設計審議委員會已經在上個禮拜五通過了，至於內政部的部分，就要請院長出面協調內政部加快腳步。另一方面，綠地一定要提高，因為商業地所占的比例太高了，電磁波的干擾及威脅等等問題已經困擾百姓幾十年，現在應該讓百姓生活得更好，而百姓的要求就是綠地、公園。對此，我們都有責任，大家應該共同推動，好不好？

李部長世光：經濟部可以處理的部分會馬上處理，詳細的情形再向您報告。

吳委員琪銘：好。109 年沒問題吧？

李部長世光：目前的規劃是沒問題，但是如果再拖下去，就會造成工期無法確定，我們會繼續努力。

吳委員琪銘：拜託部長不要再跳票，因為百姓都在看新政府的作為。此外，周邊巷弄裡面有很多電線杆，現在電線杆很多都地下化了，是不是能加快腳步，配合周邊的環境先加以改善、克服？有沒有問題？

李部長世光：那個部分沒有問題。

吳委員琪銘：沒有問題吧？

李部長世光：那個部分如果不涉及都市計畫，只涉及經濟部自己可以處理的部分，我們會開始處理。

吳委員琪銘：好，部長在院會答應了，未來我們共同努力，好不好？

李部長世光：好。

吳委員琪銘：好，請部長先回座。再請教院長，現在螢幕上的圖就是頂埔三鶯線，也就是板南線的延伸。你看，這裡是中央路四段，延伸到這邊，這邊是 30 米的道路，這邊是 18 米的道路。這個 18 米的道路以前已經拆過兩次了，也就是從原先 8 米的道路拓寬到 12 米，再由 12 米拓寬到 18 米。現在大家對這一段有一個困擾，尤其頂埔的發展已經比較慢了，對於這一段 1.2 公里，院長能不能協助將 LB01 至 LB02 的路段予以地下化？這是我們頂埔人共同期待。現在新北市已經行文給台北市捷運局，未來還要看可行性評估的情形，但是畢竟兩個市政府之間還是需要中央出面協助，共同推動將這個 1.2 公里的路段予以地下化。螢幕上是新北市政府給台北市政府的公文。院長，你認為有沒有辦法解決？這個地方已經拆過兩次了，從 8 米拓寬到 12 米，再從 12 米拓寬到 18 米，如果用高架的方式處理這 1.2 公里，會使兩側太過窄小，民宅的窗口一打開就會直接遇到車龍。唯有先解決這個問題，才能徹底解決頂埔的問題。頂埔的百姓也成立了自救會，即使已經舉辦說明會，整個頂埔的民眾還是在抗爭。針對這個問題，請院長回答。

林院長全：謝謝吳委員，因為這涉及工程的技術，所以我不是很確定，如果改成地下化，一定是兩邊的房子……

吳委員琪銘：18 米。

林院長全：18 米對於地下化的空間是不是足夠，我可能要請工程單位去了解。今天交通部不在…

吳委員琪銘：對，我知道。

林院長全：關於您的想法，如果可能的話，是不是可以把相關的資料給我們，我會請交通部就您所提的方案，讓交通部給你一個回覆，好不好？

吳委員琪銘：好的。院長，這條三鶯線連接鶯歌到三峽，是不是可以從三峽的部分先做？我在今年 4 月已經要求捷運局能採取階段施工，從三峽做過來，同時，頂埔這邊也可以做變更，如此應該不會影響到工期與進度，畢竟三峽和鶯歌民眾都很需要捷運，也相信這條捷運可以帶動未來發展，並解決民眾上班與對外交通問題，徹底解決民眾需求。

林院長全：改善三峽、鶯歌的交通，一直我們的目標與原則，至於能否做，則有賴臺北捷運工程局施工，且需要交通部與台北市政府、新北市政府協商。

吳委員琪銘：那就拜託行政院出面。

林院長全：我會請交通部瞭解後再向委員回覆。

吳委員琪銘：最後，我在下個月 2 號要辦理土城清水交流道會勘，拜託院長促成。礙於時間關係，其餘問題，以書面提出。謝謝院長。

林院長全：謝謝。

主席：請簡委員東明質詢，詢答時間 15 分鐘。

簡委員東明：（15 時 21 分）主席、行政院林院長、各部會首長、各位同仁。請院長看看螢幕上的幾個字，不知院長會不會唸？

主席：請行政院林院長答復。

林院長全：（15 時 22 分）主席、各位委員。我不會唸，但我在媒體有看到，也知道這是昨天國慶主持人所講的話，而且昨天現場非常吵雜。

簡委員東明：院長在場有注意聽嗎？

林院長全：現場非常吵，我沒有注意到主持人講話的內容。

簡委員東明：院長在現場可能沒有注意聽。「邵太太打卡，阿薩不魯哥，被嚇得跑走啦」這十六個可以代表、可以認識我們十六個族的名稱？院長認為用這樣的詞句妥不妥？

林院長全：我不懂背後的意思，但媒體報導認為這是對原住民非常不尊重的語言。

簡委員東明：院長知道「阿薩不魯」是什麼意思嗎？

林院長全：我不知道。

簡委員東明：這是地方上非常熟悉，卻不是非常好的詞句，也不是好的形容。「阿薩不魯」就是亂七八糟、迷迷糊糊，形容一個人不是很正常。這也許是昨天國慶大典上司儀何先生一種開玩笑的方式，或許是他個人為了記住原住民十六個族所呈現出的一種方式，但其結果卻讓所有原住民感到非常納悶與奇怪！用這十六個字、用這種唸法，可能只有他自己才知道，我不相信現場有人會因為記了這十六個字而記住原住民十六個族的名稱，甚至唸出！院長在事後瞭解，應該認為這不妥吧？